

Spett.le

Comune di Brindisi

Sede

Brindisi (BR)

Brindisi, 03 novembre 2023

Oggetto: Relazione e cronoprogramma per la promozione del servizio di trasporto scolastico sostenibile

Rif. Determina N. d'ordine Reg.Settore 316 / LAV Del 16/10/2023

Abstract:

Il Progetto ha l'obiettivo di definire le linee guida e le azioni di comunicazione necessarie a veicolare le informazioni al target individuato. Nello specifico, il Progetto individua i canali di comunicazione adeguati alle esigenze di un pubblico di riferimento identificato tra studenti di scuole elementari e medie inferiori e alle relative famiglie. Inoltre definisce un concept di comunicazione con una grafica personalizzata per il servizio declinata per tutti i canali online e offline.

Azioni

Fase 1 - Progettazione dell'immagine coordinata

La fase di progettazione prevede una attività di studio, finalizzata a definire i punti cardine della comunicazione. Obiettivo è quello di coniugare nel segno grafico gli aspetti valoriali e di sensibilità etica rispetto al tema, con il target definito.

Questa fase definisce aspetti quali il tono di voce, tutte le particolarità grafiche, i testi e l'impostazione della narrazione da svolgere.

Fase 2 – Test su campione

Verrà svolto un i test su un campione di bambini o ragazzi per valutare l'efficacia del design e ottenere feedback.

Fase 3 - Declinazione sui vari supporti

Il concept grafico definito verrà declinato sui vari supporti individuati, adattandolo ai vari utilizzi, web o stampa tipografica.

Fase 4 - Progettazione e gestione attività di comunicazione digitale

Verrà definito il Piano di Comunicazione Digitale che individuerà piattaforme e tempi per le pubblicazioni

Fase 5 - Progettazione e gestione di eventi

Verranno eventualmente definiti, di concerto con il Comune, attività di comunicazione con le scuole interessate presso i plessi scolastici.

Fase 6 – Chiusura e rendicontazione attività

Al termine delle attività verrà elaborata una relazione di sintesi delle azioni.

E

COMUNE DI BRINDISI

Protocollo N. 0117650/2023 del 03/11/2023

Cronoprogramma

FASI	INIZIO	FINE
Fase 1 - Progettazione dell'immagine coordinata	20/10/2023	10/11/2023
Fase 2 – Test su campione	11/11/2023	14/11/2023
Fase 3 - Declinazione sui vari supporti	14/11/2023	17/11/2023
Fase 4 - Progettazione e gestione attività di comunicazione digitale	17/11/2023	24/11/2023
Fase 5 - Progettazione e gestione di eventi	17/11/2023	30/11/2023
Fase 6 – Chiusura e rendicontazione attività		30/11/2023

Per la S&L s.n.c.

[Handwritten signature]
S&L s.n.c.
viale Palmiro Togliatti, 78
72100 BRINDISI
P.IVA 01708870744